

График ремонта и технического обслуживания ЛЭП и оборудования филиала ЦАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на сентябрь месяц 2016 года

Приложение 1

| БазНачало | ВремяНачал | БазОконч | ВремяКонца | Примечания: (Наименование объекта выполняемые работы, аварийная готовность и т.д.) | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.) | Наименование населенного пункта | Отключенные потребители, объекты (улицам) |
|---------------------|------------|------------|------------|--|---|--|---|
| МЦЕНСКИЙ РЭС | | | | | | | |
| 01.09.2016 | 9:00:00 | 01.09.2016 | 17:00:00 | Перетяжка провода | с отключением | Ядрино | население |
| 02.09.2016 | 9:00:00 | 02.09.2016 | 17:00:00 | Осмотр ТП | с отключением | Гангорово | население, в/б |
| 02.09.2016 | 9:00:00 | 02.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Хомутово, Нижняя Зароша, Верхняя Зароша, Гушинский, Десятый Октябрь, Спасское-Лутовиново | население, в/б, д/сад. |
| 05.09.2016 | 9:00:00 | 05.09.2016 | 17:00:00 | Установка ж/б приставки | с отключением | Подьяковлево | население |
| 05.09.2016 | 9:00:00 | 05.09.2016 | 17:00:00 | Замена опор, монтаж провода | с отключением | Ядрино | население |
| 06.09.2016 | 9:00:00 | 06.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Хомутово, Нижняя Зароша, Верхняя Зароша, Гушинский, Десятый Октябрь, Спасское-Лутовиново | население, в/б, д/сад. |
| 06.09.2016 | 9:00:00 | 06.09.2016 | 17:00:00 | Демонтаж опор | с отключением | Подьяковлево | население |
| 07.09.2016 | 9:00:00 | 07.09.2016 | 17:00:00 | Обрезка крон деревьев | с отключением | Железница | население |
| 07.09.2016 | 9:00:00 | 07.09.2016 | 17:00:00 | Установка ж/б приставки | с отключением | Белый Колодез, Большое Рыбино | население |
| 08.09.2016 | 9:00:00 | 08.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Победа | население |
| 08.09.2016 | 9:00:00 | 08.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Хомутово, Нижняя Зароша, Верхняя Зароша, Гушинский, Десятый Октябрь, Спасское-Лутовиново | население, в/б, д/сад. |
| 09.09.2016 | 9:00:00 | 09.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Победа | население |
| 09.09.2016 | 9:00:00 | 09.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Хомутово, Нижняя Зароша, Верхняя Зароша, Гушинский, Десятый Октябрь, Спасское-Лутовиново | население, в/б, д/сад. |
| 20.09.2016 | 9:00:00 | 20.09.2016 | 17:00:00 | Замена провода на СИП | с отключением | Протасово | население, в/б |
| 20.09.2016 | 9:00:00 | 20.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Победа | население |
| 21.09.2016 | 9:00:00 | 21.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Хомутово, Нижняя Зароша, Верхняя Зароша, Гушинский, Десятый Октябрь, Спасское-Лутовиново | население, в/б, д/сад. |

| | | | | | | | |
|------------|---------|------------|----------|------------------------|---------------|--|------------------------|
| 22.09.2016 | 9:00:00 | 22.09.2016 | 17:00:00 | Осмотр ТП | с отключением | Нижняя Зароша | население |
| 23.09.2016 | 9:00:00 | 23.09.2016 | 17:00:00 | Замена наружных вводов | с отключением | Волково | население |
| 26.09.2016 | 9:00:00 | 26.09.2016 | 17:00:00 | Осмотр ТП | с отключением | Албьево | население |
| 26.09.2016 | 9:00:00 | 26.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Хомутово, Нижняя Зароша, Верхняя Зароша, Гушинский, Десятый Октябрь, Спасское-Лутовиново | население, в/б, д/сад. |
| 27.09.2016 | 9:00:00 | 27.09.2016 | 17:00:00 | Увеличивает габарита | с отключением | Лехановка | население, в/б |
| 28.09.2016 | 9:00:00 | 28.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Победа | население |
| 29.09.2016 | 9:00:00 | 29.09.2016 | 17:00:00 | Расчистка трассы | с отключением | Хомутово, Нижняя Зароша, Верхняя Зароша, Гушинский, Десятый Октябрь, Спасское-Лутовиново | население, в/б, д/сад. |
| 29.09.2016 | 9:00:00 | 29.09.2016 | 17:00:00 | Замена наружных вводов | с отключением | Глинское | население |
| 30.09.2016 | 9:00:00 | 30.09.2016 | 17:00:00 | Увеличивает габарита | с отключением | Лопатино | население |